


«Утверждаю»  
Гл. инженер АО «ИМКХ»  
Е.В. Кирпиков  
«    » \_\_\_\_\_ 2021г.

### ГРАФИК

Проведения ремонтных работ по ЦТП и внутриквартальным т/сетям с промывкой трубопроводов ГВС в летний ремонтный период 2021.

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. с 24.05.2021 по 27.05.2021 г. | ЦТП -3                             |
| 2. с 07.06.2021 по 11.06.2021 г. | ЦТП - 1                            |
| 3. с 14.06.2021 по 24.06.2021 г. | ЦТП – 2                            |
| 4. с 28.06.2021 по 02.07.2021 г. | ЦТП – 13                           |
| 5. с 05.07.2021 по 16.07.2021 г. | ЦТП -47                            |
| 6. с 26.07.2021 по 06.08.2021 г. | ЦТП - 48                           |
| 7. с 19.07.2021 по 23.07.2021 г. | Магистральные т/с п.г.т. Излучинск |
| 8. с 09.08.2021 по по 25.08.2021 | Магистральные т/с от УТ-11, ПБ     |

Начальник УТС



М.В. Рублев